

PROJETOS CONTRATADOS				
FASE PRELIMINAR				
PRIMEIRA MEDIÇÃO: SERVIÇO TOPOGRAFIA E SONDAGEM				
1	REUNIÃO 01: APRESENTAÇÃO DE DIRETRIZES E VISITA AO LOCAL	UFBA/CONTRATADA	VISITA AO LOCAL PARA CONHECIMENTO DA ÁREA E ESCLARECIMENTOS DO TRABALHO	1
2	DESENVOLVIMENTO PRIMEIROS SERVIÇOS	CONTRATADA	PERÍODO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E SONDAGEM	20
3	ENTREGA TOPOGRAFIA E SONDAGEM	CONTRATADA	ENTREGA PRODUTOS: TOPOGRAFIA E SONDAGEM	1
4	AVALIAÇÃO PRODUTOS ENTREGUE	UFBA/SUMAI	PERÍODO EM QUE A UFBA AVALIARÁ O MATERIAL ENTREGUE	15
5	ENTREGA RELATÓRIO	UFBA/CONTRATADA	ENTREGA RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO	1
6	REVISÃO MATERIAL	CONTRATADA	PERÍODO DESTINADO A REVISÃO DOS TRABALHOS, CASO TENHA SIDO SINALIZADO PELA UFBA	5
7	ENTREGA FINAL	CONTRATADA	ENTREGA FINAL DOS PRODUTOS DA ETAPA	1
(*)Após a entrega final a UFBA/SUMAI avaliará o material entregue. Caso ainda reste pendências, a empresa receberá multa por atraso, até que todas as pendências sejam sanadas. Esse procedimento não terá impacto nas demais etapas, que deverão ter início.				
SUB-TOTAL				44
FASE PROJETO – PRÉ-PROJETO				
SEGUNDA MEDIÇÃO - 20% SALDO CONTRATADO				
10	DESENV. PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES DOS PROJETO COMPLEMENTARES CONSULTA CONCESSIONARIAS LOCAIS SE NECESSÁRIO	15
11	ENTREGA PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	1
12	AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	20
13	ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA/SUMAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	1
14	DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SUMAI/UFBA	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	10
15	REUNIÃO 04: ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	1
16	AVALIAÇÃO ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO PROJETO FINAL PRÉ-EXECUÇÃO (**)	10
(**)Após a entrega final a UFBA/SUMAI avaliará o material entregue. Caso ainda reste pendências, a empresa receberá multa por atraso, até que todas as pendências sejam sanadas. Esse procedimento não terá impacto nas demais etapas, que deverão ter início.				
SUB TOTAL				58

FASE PROJETO - PROJETO BÁSICO				
TERCEIRA MEDIÇÃO - 40% SALDO CONTRATADO				
9	PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	ELABORAÇÃO PROJETO BÁSICO	30
10	REUNIÃO 05: ENTREGA PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO COMPATIBILIDADE DOS PROJETOS/ENTREGA PROJETO BÁSICO/ORÇAMENTO	1
11	AValiação PROJETO BÁSICO	UFBA/SUMAI	AValiação PROJETO BÁSICO	20
12	ENTREGA RELATÓRIO AVAlIAÇÃO PROJETO BÁSICO	UFBA/SUMAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVAlIAÇÃO PROJETO BÁSICO	1
13	DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SUMAI/UFBA	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	15
14	ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO	1
15	AVAlIAÇÃO REVISÃO PROJETO BÁSICO	UFBA/SUMAI	AVAlIAÇÃO REVISÃO PROJETO BÁSICO	10
16	ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO BÁSICO/NOTIFICAÇÃO ATRASO	1
SUB TOTAL				79
ETAPA 03 - PROJETO E EXECUTIVO				
QUARTA MEDIÇÃO - 40% SALDO CONTRATO				
17	PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO	30
18	ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	1
19	AVAlIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI	AVAlIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	20
20	ENTREGA RELATÓRIO AVAlIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVAlIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	1
21	REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	15
22	ENTREGA FINAL PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	1
23	AVAlIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI/ CONTRATADA	AVAlIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO	10
24	0 ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI/ CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL AVAlIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO	1
SUB TOTAL				79
TOTAL DE DIAS				260