



Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Cronograma Ações Plano de Dados Abertos

AMLAI

PDA-UFBA 2023-2024



SALVADOR - BA
2024

Apresentação

O Plano de Dados Abertos da Universidade Federal da Bahia (PDA/UFBA) é o documento que objetiva especificar a estratégia de abertura dos dados utilizada, bem como apresentar o compromisso da UFBA para abertura contínua, sustentação, monitoramento das bases de dados pelo período de dois anos. Representa para nós a uma evolução na prática e valorização da transparência, permitindo o aprimoramento da gestão pública por meio do acesso à informação e do estímulo à participação e ao controle social.

Sobre o Cronograma de elaboração e sustentação do PDA

O cronograma de elaboração e sustentação de ações referentes ao PDA descreve as ações e atividades realizadas e propostas pela AMLAI- Autoridade de monitoramento da Lei UFBA à Comissão de Elaboração do Plano de Dados Abertos, para monitoramento e junto aos órgãos e responsáveis pelo PDA UFBA.

Esse monitoramento, objetiva que a política de Transparência Ativa e Lei de Acesso a informação sejam atendidas em sua totalidade pela UFBA. Bem como busca orientar e facilitar a uniformização de procedimentos internos e concentrar esforços na divulgação dos dados abertos à sociedade, definiu-se meses específicos para abertura de dados, tendo como data base para publicação o 1º dia útil dos meses de março, junho, setembro e dezembro, conforme exposto no cronograma a seguir.



Cronograma de elaboração e sustentação do PDA:

Ação	Atividades	Orgão Responsável	Meta/Prazo
Realizar novo inventário de Bases de Dados da UFBA	Levantamento das bases de dados existentes na UFBA.	STI	Dez/ 2023
Redigir propostas de atualização de informações sobre dados abertos	Atualização da página Dados abertos do site institucional e publicação da seção de Perguntas Frequentes	CPDA	Dez/ 2023
Definir o processo de “Sustentação, Monitoramento e controle” do PDA	Definição dos atores, papéis e responsabilidades para a adequada execução do PDA	CPDA	Dez/ 2023
Discutir as atividades previstas nos demais cronogramas	Definições acerca dos cronogramas de “abertura de bases” e de “promoção, fomento, uso e reuso das bases”	CPDA	Dez/2023
Redigir o PDA 2024-2025	Finalização do PDA no âmbito da comissão	CPDA	Nov e Dez/ 2023
Revisar o PDA 2024-2025	Revisão do PDA, envio para análise prévia da CTI/GRE e ajustes recomendados	CPDA	Dez/ 2023
Apreciação do PDA pelo CTI	Análise do PDA pelo Comitê de TI da UFBA	STI	mar/ 2024
Revisão das nomenclaturas e cronogramas	Revisão das nomenclaturas e cronogramas pelas unidades da UFBA	Unidades UFBA	Jun/24
Apreciação do PDA pelo CPLAD	Apreciação do PDA pelo CPLAD	CPLAD	Ago/24
Publicar o PDA 2024-2025	Publicação do PDA na seção Acesso à Informação” do site institucional que deve ser atualizada e demais locais necessários	ASCON e SIC	set/2024



Elaboração de relatório anual de monitoramento dos Dados Abertos Autoridade de Monitoramento (	no Portal de Dados Abertos da UFBA; análise minuciosa da implementação do primeiro PDA na UFBA, sugestões de melhorias dos conjuntos de dados publicados na vigência do mesmo.	Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação)	Jul/25
Elaborar o 1º Relatório sobre o cumprimento do PDA 2024-2025	Elaboração e publicação do relatório em transparência ativa, na seção “Acesso à Informação” do site	CPDA	jul/2025
Elaborar o 2º Relatório sobre o cumprimento do PDA 2024-2025	Elaboração e publicação do relatório em transparência ativa, na seção “Acesso à Informação” do site	CPDA	jul/2025
Iniciar a elaboração do PDA 2026-2027	Planejamento das atividades de elaboração do PDA 2026-2027	CPDA	Jan-jun/2025
Publicação do PDA 2026-2027	Finalização e aprovação do PDA	STI	Dez/2025

