
Obra: Data:

Área (m2):

6

% Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$)

1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 24.503,72                             4,24% 6.125,93                      30.629,66                             100,0% 30.629,66                             -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       

3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 116.015,37                           20,08% 29.003,84                    145.019,21                           5,0% 7.250,96                               25,0% 36.254,80                             30,0% 43.505,76                             30,0% 43.505,76                             10,0% 14.501,92                             -                                       

4 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 6.269,34                               1,09% 1.567,33                      7.836,67                               -                                       -                                       -                                       100,0% 7.836,67                               -                                       -                                       

5 REVESTIMENTOS 14.865,74                             2,57% 3.716,44                      18.582,18                             -                                       25,0% 4.645,54                               25,0% 4.645,54                               25,0% 4.645,54                               25,0% 4.645,54                               -                                       

6 PINTURA 22.688,86                             3,93% 5.672,21                      28.361,07                             
-                                       -                                       -                                       -                                       50,0% 14.180,54                             50,0% 14.180,54                             

7 PAVIMENTAÇÃO 13.570,16                             2,35% 3.392,54                      16.962,70                             -                                       -                                       -                                       50,0% 8.481,35                               50,0% 8.481,35                               -                                       

8 FORRO 2.849,60                               0,49% 712,40                        3.562,00                               -                                       -                                       30,0% 1.068,60                               30,0% 1.068,60                               40,0% 1.424,80                               -                                       

9 COBERTURA 1.594,35                               0,28% 398,59                        1.992,93                               -                                       -                                       -                                       -                                       100,0% 1.992,93                               -                                       

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO 41.689,75                             7,22% 10.422,44                    52.112,19                             25,0% 13.028,05                             25,0% 13.028,05                             25,0% 13.028,05                             25,0% 13.028,05                             -                                       -                                       

11 ESQUADRIAS 43.673,28                             7,56% 10.918,32                    54.591,60                             -                                       -                                       25,0% 13.647,90                             25,0% 13.647,90                             50,0% 27.295,80                             -                                       

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.784,58                               0,48% 696,14                        3.480,72                               
-                                       -                                       -                                       -                                       -                                       100,0% 3.480,72                               

13 SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO 8.395,98                               1,45% 2.098,99                      10.494,97                             -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       100,0% 10.494,97                             

14 EQUIPAMENTOS 163.547,85                           26,27% 26.167,66                    189.715,51                           -                                       -                                       25,0% 47.428,88                             25,0% 47.428,88                             25,0% 47.428,88                             25,0% 47.428,88                             

SUBTOTAL   I   (SERVIÇOS) 462.448,57R$          78,01% 100.892,84R$   563.341,41R$          9,04% 50.908,66                 9,57% 53.928,39                 21,89% 123.324,73               24,79% 139.642,76               21,29% 119.951,77               13,42% 75.585,10                 

% Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$)

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 127.015,99                           21,99% 31.754,00                    158.769,99                           9,04% 14.347,90                             9,57% 15.198,97                             21,89% 34.757,37                             24,79% 39.356,38                             21,29% 33.806,75                             13,42% 21.302,62                             

SUBTOTAL   II  (ADM LOCAL) 127.015,99R$          21,99% 31.754,00R$     158.769,99R$          9,04% 14.347,90                 2,70% 15.198,97                 6,17% 34.757,37                 6,99% 39.356,38                 6,00% 33.806,75                 3,78% 21.302,62                 

TOTAL GERAL 589.464,56R$               100,00% 132.646,83R$       722.111,40R$          9,04% 65.256,57                 9,57% 69.127,37                 21,89% 158.082,10               24,79% 178.999,13               21,29% 153.758,51               13,42% 96.887,72                 

TOTAL ACUMULADO 9,04% 65.256,57R$            18,61% 134.383,93R$          40,50% 292.466,03R$          65,29% 471.465,17R$          86,58% 625.223,68R$          100,00% 722.111,40R$          
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Obra:
IMS CAT - EDIF. ADMINISTRATIVO - INSTALAÇÃO DOS ELEVADORES

RUA RIO DE CONTAS 58, QUADRA 17, LOTE 58, BAIRRO CANDEIAS - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA 6

Obra: Data:
IMS CAT - EDIF. ADMINISTRATIVO - INSTALAÇÃO DOS ELEVADORES

Área (m2):
RUA RIO DE CONTAS 58, QUADRA 17, LOTE 58, BAIRRO CANDEIAS - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA 6
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