UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAGAO DE ORGAMENTO E PLANEJAMENTO

15.198.97

Obra:
IMS CAT - EDIF. ADMINISTRATIVO - INSTALAGAO DOS ELEVADORES FEVEREIR0/2020
Enderego: Area (m2): Valor Total (R$): Custo p/m2 (R$): Prazo estimado (meses):
RUA RIO DE CONTAS 58, QUADRA 17, LOTE 58, BAIRRO CANDEIAS - VITORIA DA 722.111,40 747373 6
CONQUISTA - BA 96,62 Y T
1 |MOBILIZAGAO E SERVIOS PRELIMINARES 2450372 420% 612593 3062966 | 100.0% 3062966 - - - -
3 DE CONCRETO ARMADO 11601537 | 20,08% 20.003,84 14501921 | 500 725096 | 25.0% 3625480 | 30.0% 4350576 | 30.0% 4350576 | 10.0% 1450192
4 |ALVENARIAS E DIVISORIAS 626934 | 1.09% 1.567,33 783,67 j j — | 1000% 7.8%.67 j
5 1486574 | 257 371644 1856218 - | som 464554 | 25.0% 464554 | 25.0% 464554 | 25.0% 464554
6 |PINTURA 2688865 | 393% 567221 2836107 | s a5t | s00% 1818054
1357016 | 235% 339254 16.962,70 - | soo% 848135 | 50.0% 848135
FORRO 284960 | 04%% 71240 362,00 30.0% 106860 | 30.0% 106860 | 40.0% 142480
9 [COBERTURA 159435 | 028% 39859 199293 - - - - | 1000% 199293
10 |INSTALAGOES ELETRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO 4168975 | 7.0%% 104244 5211219 | 25.0% 1302805 | 250% 302805 | 250% 1302805 | 250% 1302805 -
" 4367328 7.56% 1091832 54.501,60 26.0% 13647.90 | 250% 1364790 | 50.0% 27.295.80
12 |SERVIGOS COMPLEMENTARES 2784558 048% 696,14 348072 100,0% 348072
13 |SERVIGOS FINAIS E DESMOBILIZAGAO 830598 | 145% 200899 1049497 - - 100.0% 1049497
% 16354785 | 262T% 216766 189.715.51 25,0% 4742888 | 25.0% 4742888 | 25.0% 4742888 | 25.0% 4742888
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Obra: Data:

IMS CAT - EDIF. ADMINISTRATIVO - INSTALAGCAO DOS ELEVADORES FEVEREIR0/2020

Endereco: rea (m2): Valor Total (R$): Custo p/m2 (R$): Prazo estimado (meses):

RUA RIO DE CONTAS 58, QUADRA 17, LOTE 58, BAIRRO CANDEIAS - VITORIA | 96,62 722.111,40 7.473,73
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